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Перечень 
подготовительных и сопутствующих работ

	№
	Наименование работ
	Ответственный исполнитель

	
	Подготовка Объекта к монтажу лифтов
	

	1
	Получить заключения экспертизы промышленной безопасности пассажирских лифтов
	ООО «ПРОК»
/ Подрядчик

	2
	Подготовка и предоставление Заказчику на согласование проекта производства работ
	Подрядчик

	3
	Согласование проекта производства работ
	Генподрядчик

	4
	Обеспечение беспрепятственного подъезда автомашин до места разгрузки лифтового Оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком (в согласованные с Заказчиком сроки)
	Генподрядчик

	5
	Предоставление крана (или других средств разгрузки) для выгрузки на Объекте с транспортных средств Оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком
	Подрядчик

	7
	Предоставление персонала для перемещения на Объекте Оборудования и материалов от места разгрузки в помещение склада и от места складирования до места производства работ
	Подрядчик

	
	Подготовка лифтовых шахт к монтажу
	

	8
	Обеспечение готовности строительной части шахт и приямков
	Генподрядчик

	9
	Обеспечение ограждений дверных проемов шахт на всех этажах здания в соответствии с требованиями охраны труда
	Подрядчик

	10
	Выполнение строительных лесов (подмостей, настилов) внутри шахт лифтов в соответствии с требованиями охраны труда
	Подрядчик

	11
	Обеспечение временного освещения шахт напряжением сети не более 42 В в соответствии с требованиями охраны труда
	Подрядчик

	12
	Обеспечение защитного заземления согласно ПУЭ
	Генподрядчик

	13
	Передача Подрядчику отметок чистых полов на этажах по Акту
	Генподрядчик

	14
	Обеспечение Подрядчика электроэнергией для подключения электроинструмента
	Генподрядчик

	15
	Выполнение и предоставление Подрядчику исполнительных схем строительной части шахт лифтов
	Генподрядчик

	16
	Установка спусковых лестниц в приямки согласно требованиям охраны труда
	Подрядчик

	
	Подготовка Объекта к наладке Оборудования
	

	17
	Установка вводного устройства (ВУ)
	Подрядчик

	18
	Прокладка кабеля сигнала пожарной опасности в МП в соответствии с проектом
	Генподрядчик

	19
	Прокладка кабеля связи между станцией управления в МП и помещением дежурного персонала в соответствии с проектом
	Генподрядчик

	20
	Монтаж и наладка переговорной связи между станцией управления в МП и кабинами листов
	Подрядчик

	21
	Обеспечение постоянного освещения шахт лифтов в соответствии с требованиями ПУБЭЛ
	Подрядчик

	22
	Отделочные Работы по шахтам, включая приямки
	Подрядчик

	23
	Обрамление порталов лифтовых шахт
	Подрядчик

	24
	Выполнение отделочных работ по примыканию полов к порогам дверей шахт и стен шахт к порталам дверей шахт
	Генподрядчик

	25
	Выполнение отверстий в стене шахты под вызывные аппараты и этажные индикаторы
	Подрядчик

	26
	Передача Подрядчику ранее оформленных Актов на скрытые работы в шахтах и приямках лифтов
	Генподрядчик

	27
	Подача на вводное устройство электропитания по постоянной схеме в соответствии с проектом
	Генподрядчик

	28
	Предоставление Протокола замера «петля-фаза-ноль» на кабель основной распределительной подстанции до ВУ лифтов
	Подрядчик

	29
	Предоставление Протокола осмотра и проверки элементов заземления (зануления) Оборудования
	Подрядчик

	30
	Предоставление Протокола проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования цепей управления и сигнализации, силовой осветительной электропроводки
	Подрядчик

	
	Наладка Оборудования
	

	31
	Предоставление тарированного груза и персонала для его перемещения при проведении динамических испытаний лифтов
	Подрядчик

	32
	Проведение динамических испытаний лифтов
	Подрядчик

	33
	Предоставление Протокола проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением 1000 В с глухо-заземленной нейтралью
	Подрядчик/
Генподрядчик

	
	Подготовка Объекта к сдаче Оборудования в эксплуатацию
	

	34
	Организация и оплата полного технического освидетельствования лифтов
	Подрядчик

	35
	Организация обучения и аттестация лифтеров Владельца лифта
	ООО «ПРОК» или Эксплуатирующая организация

	36
	Организация обучения и аттестация ответственного за организацию эксплуатации лифтов Владельца лифта
	ООО «ПРОК» или Эксплуатирующая организация

	37
	Предоставление Договора на техническое обслуживание лифтов
	Подрядчик

	38
	Заключение Договора на техническое обслуживание лифтов
	ООО «ПРОК»

	39
	Предоставление Договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.97, см. Памятку Владельца лифтов).
	ООО «ПРОК»

	40
	Издание приказа о назначении лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию лифтов
	ООО «ПРОК» или Эксплуатирующая организация

	41
	Издание приказа о назначении и закреплении электромеханика, ответственного за техническое состояние лифтов
	ООО «ПРОК» или Эксплуатирующая организация

	
	Сдача Оборудования в эксплуатацию
	

	42
	Подготовка и регистрация Деклараций соответствия лифтов требованиям Технического регламента
	Подрядчик

	43
	Передача Заказчику по Акту полного пакета исполнительной и технической документации по выполненным  работам, включая документацию для организации ввода лифтов в эксплуатацию, в том числе: Актов полного технического освидетельствования лифтов, зарегистрированных Деклараций соответствия лифтов требованиям Технического регламента, паспортов Оборудования с комплектом документации и др.
	Подрядчик

	44
	Выполнение требований Технического регламента для организации ввода Оборудования в эксплуатацию. Оформление Актов готовности лифтов к вводу в эксплуатацию
	ООО «ПРОК», специализированная лифтовая организация, осуществляющая тех. обслуживание  

	45
	Ввод Оборудования в эксплуатацию и внесение записей в паспорта лифтов о вводе лифтов в эксплуатацию
	ООО «ПРОК», специализированная лифтовая организация, осуществляющая тех. обслуживание  

	46
	Постановка лифтов на учет в органах государственного контроля (надзора) после ввода эксплуатацию
	ООО «ПРОК»
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